

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра

_____/ И.А. Долженко

« ____ » « ____ » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»

_____/В.А. Баленко

« 09 » апреля 2018 г.

План
подготовки КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
к аккредитации специализированного центра компетенций «Строительство и строительные технологии»
(«Сухое строительство и штукатурные работы»; «Кирпичная кладка»)

Пояснительная записка

В рамках движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в колледже ведется подготовка по 5 компетенциям, список которых планируется расширить в 2020 году. В 2016 и 2017 годах колледж провел на своей базе I и II Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по двум компетенциям – «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Кирпичная кладка». Чемпионата в новом формате был поддержан бизнес-партнерами КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж». Большой вклад в подготовку участников внесли предприятия: ООО «КНАУФ-ГИПС» (материалы для подготовки участника, оснащение конкурсной площадки по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»; ТМ «Стройберг» (завод силикатного кирпича) (материалы для подготовки участника по компетенции «Кирпичная кладка»).

Существенную помощь в организации и приобретении материалов и приспособлений, необходимых для регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы», оказало СРО «Алтайские строители» в лице генерального директора Калашникова А.Н. При его содействии в решении материального обеспечения конкурсных площадок по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Сухое строительство и штукатурные работы» помощь оказали: ООО «Жилищная инициатива» (приобретение материалов и приспособлений для организации площадки) и ООО «Алтайэнергожилстрой» (приобретение материалов и приспособлений). Независимым экспертом на площадке выступил главный инженер ООО «Алтайспецстрой» А.С. Букеев.

Идею создания площадки по данным компетенциям активно поддержало правление Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края». Тем не менее, в силу сложившейся в отрасли ситуации масштабы финансовой помощи не позволяют развивать данные компетенции желаемыми темпами. Для создания специализированного центра компетенций (в дальнейшем – СЦК) по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Сухое строительство и штукатурные работы» уже создан хороший задел. Два сотрудника колледжа обучены в качестве экспертов по стандартам WSR (эксперт регионального чемпионата и эксперт демонстрационного экзамена), методики движения внедряются в образовательный процесс (ГИА с элементами WSR), предприятия партнеры и колледж находят ресурсы для поддержки и развития материальной базы, участники регионального чемпионата показывают стабильно высокие результаты.

Для обустройства площадок высокотехнологичным оборудованием и создания эффективных условий проведения чемпионатов по указанным выше компетенциям в 2017 году выделены целевые средства в размере более 1800 тысяч рублей. Было приобретено следующее оборудование: камнерезные станки, способные выполнять резание кирпича под любым углом; проточные растворосмесители, способные в непрерывном режиме смешивать с водой штукатурные смеси; комплекты оборудования рабочего места каменщика и монтажника каркасно-обшивных конструкций, включающие все необходимые инструменты и приспособления для выполнения каменных и монтажных работ. В 2018 году планируется приобретение оборудования для конкурсных площадок, включая мультимедиа сопровождения чемпионата более чем на 1200 тысяч рублей. Соответствующее пополнение материальной базы позволит колледжу не только проводить региональные чемпионаты, но и осуществлять обучение по краткосрочным программам сетевого взаимодействия, независимую оценку профессиональных компетенций в рамках демонстрационного экзамена.

С целью подготовки эксперта по компетенции «Кирпичная кладка» колледжа решено обучить (по программе проведения регионального чемпионата и в дальнейшем сертифицировать) сотрудника компании ООО «Домстрой – Барнаул». Сегодня специалист компании, проводит подготовку победителя регионального этапа к участию в отборочных соревнованиях на право участвовать в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2018 (все расходы взял на себя бизнес-партнер).

В целях аккредитации СЦК по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» и развития чемпионатного опыта в 2018 году на Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» планируется приглашение сертифицированного эксперта по данной компетенции, а также участие регионального эксперта в чемпионатах других регионов. Для создания СЦК по компетенциям понадобятся финансовые вливания не только из средств федерального бюджета, но собственных и средств социальных партнеров. Только для подготовки конкурсных площадок в 2016 и 2017 годах бизнес-партнерами было потрачено более 300 тыс. рублей. Для реализации плана мероприятий до 2020 года колледж планирует вложить более 500 тыс. рублей на приобретение материалов, обучение экспертов, модернизацию мастерских и т.д.

Приведенная выше характеристика соответствует основным требованиям, выдвигаемым при аккредитации СЦК.

Мероприятия плана

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Результат	Ответственный
1. Мероприятия по приведению материально-технической базы учреждения к требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия				
1.1.	Модернизация учебно-производственной мастерской по компетенции «Кирпичная кладка» (по профессии «Каменщик»)	2-3 квартал 2018	Мастерская, соответствующая параметрам подготовки специалистов по программам ТОП-50, в том числе по стандартам WSR	Заместитель директора по УПР
1.2.	Модернизация учебно-производственной мастерской по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» (профессия «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»)	2-3 квартал 2018	Мастерская, соответствующая параметрам подготовки специалистов по программам ТОП-50, в том числе по стандартам WSR	Заместитель директора по УПР

1.3.	Закупка оборудования соответствующего инфраструктурному листу компетенций «Кирпичная кладка» и «Сухое строительство и штукатурные работы»	2-3 квартал 2018	Мастерские, оснащенные оборудованием и приспособлениями, соответствующим требованиям ФГОС и WSR	Зав. производством Зав. МФКПК
1.4.	Привлечение ресурсов бизнес – партнеров для формирования материально-технической базы подготовки обучающихся для участия в соревнованиях чемпионата WSR	по мере необходимости	Создание конкурсных условий, отвечающих стандартам WorldSkills	Директор
2. Мероприятия по подготовке и сертификации экспертов				
2.1.	Обучение сотрудника социального партнера по программе WSR (эксперт по компетенции «Кирпичная кладка»)	2 квартал 2018	Свидетельство, дающее право на проведение Чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона	Зав. МФКПК
2.2.	Повышение квалификации (стажировки) экспертов, в том числе на базе МЦК	2-3 квартал 2019	Удостоверение, свидетельство о повышении квалификации по программам WSR и ТОП-50	Зав. МФКПК
2.3.	Приглашение сертифицированного эксперта по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» на Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» -2018	ноябрь 2018	Рекомендация на работу главного эксперта по подготовке и процедуре проведения Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы» -2018	Зав. МФКПК
2.4.	Подача заявления на сертификацию эксперта по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	декабрь 2018	Подготовленные документы на эксперта к прохождению испытаний	Зав. МФКПК
2.5.	Прохождение процедуры сертификации эксперта по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	по графику проведения чемпионатных мероприятий	Очное собеседование, выполнение тестовых заданий. Решение сертификационной комиссии.	Зав. МФКПК
2.6.	Приглашение сертифицированного эксперта по компетенции «Кирпичная кладка» на Региональный чемпионат	ноябрь 2019	Рекомендация на работу главного эксперта по подготовке и процедуре проведения Регионального чемпионата	Зав. МФКПК

	пионат Алтайского края «Молодые профессионалы» -2019		ната Алтайского края «Молодые профессионалы» -2018	
2.7.	Подача заявления на сертификацию эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»	декабрь 2019	Подготовленные документы на эксперта к прохождению испытаний	Зав. МФКПК
2.8.	Прохождение процедуры сертификации эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»	по графику проведения чемпионатных мероприятий	Очное собеседование, выполнение тестовых заданий. Решение сертификационной комиссии.	Зав. МФКПК
3. Мероприятия, направленные на участие студентов, мастеров производственного обучения/ преподавателей в чемпионате движения «Молодые профессионалы» (региональные, национальные)				
3.1.	Участие команды колледжа в чемпионатах регионального и национального уровня	по графику проведения чемпионатов	Сертификаты участников (эксперты – компатриоты, участники), дипломы победителей и призеров	Зав. МФКПК
3.2.	Участие представителей колледжа в деловой программе чемпионатов различного уровня	по графику проведения чемпионатов	Повышение квалификации работников колледжа	Зав. МФКПК
3.3.	Организация тренировочного процесса для участников и экспертов по компетенциям с привлечением представителей бизнес – сообщества	по мере необходимости	Повышение квалификации участников	Зав. МФКПК
3.4.	Организация тренировочных занятий для участников и экспертов по компетенциям с привлечением специалистов по подготовке к участию в соревнованиях чемпионата WSR	по графику	Формирование психологической устойчивости к стрессовым ситуациям у участников и экспертов	Заместитель директора по УПР Зав. МФКПК
4. Мероприятия по аккредитации СЦК				
4.1.	Подготовка пакета документов на прохождение процедуры аккредитации СЦК по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	2 квартал 2019	Сформированный пакет документов	Директор Зам.директора по УПР Зам. директора по УР Зав. МФКПК
4.2.	Прохождение процедуры аккредитации СЦК по компетенции «Сухое строительство и штукатурные рабо-	По графику аккредитационной комиссии	Решение аккредитационной комиссии	Директор Зам.директора по УПР Зам. директора по УР

	ты»			Зав. МФКПК
4.3.	Подготовка пакета документов на прохождение процедуры аккредитации СЦК по компетенции «Кирпичная кладка»	2 квартал 2020	Сформированный пакет документов	Директор Зам.директора по УПР Зам. директора по УР Зав. МФКПК
4.4.	Прохождение процедуры аккредитации СЦК по компетенции «Кирпичная кладка»	По графику аккредитационной комиссии	Решение аккредитационной комиссии	Директор Зам.директора по УПР Зам. директора по УР Зав. МФКПК
5. Мероприятия по разработке локальных документов, обеспечивающих деятельность в статусе регионального СЦК				
5.1.	Разработка, принятие новых локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательный процесс и внесение изменений, дополнений в действующие локальные нормативно- правовые акты	1-3 квартал 2018	Достаточная нормативно- правовая база, обеспечивающая эффективную работу СЦК	Администрация
5.2.	Организация деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения в составе рабочих групп, методических объединений, временных творческих коллективов по разработке конкурсных заданий, критериев оценки, программ дополнительного профессионального образования	по мере необходимости	Повышение квалификации в области содержания конкурсных заданий, критериев оценки организации и проведения чемпионатов WSR; по разработке программ профессиональной подготовки по компетенциям в соответствии со стандартами ТОП-50 и WSR	Заместитель директора по УПР
5.3.	Разработка методических, дидактических материалов, обеспечивающих реализацию программ подготовки обучающихся в соответствии с требованиями стандартов ТОП-50 и WSR	1-3 квартал 2018	Методические, дидактические материалы, обеспечивающих реализацию стандартов ТОП-50 и WSR	Заместитель директора по УПР